



ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1)

สัญญาจ้างเลขที่ 54/2561

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล แม่กา อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดี เอ็นจีเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลแม่เย็น อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวศิริพร ยุบลมุล ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0575558001289 ลงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575558001289 (และหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -) แนบท้ายบันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เนื่องจาก ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายการงานเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1

ผนวก 1 สำเนาหนังสือขออนุมัติ และรายละเอียดฯ

จำนวน 34 หน้า

การอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญานี้ให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ 54/2561
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทุกประการ



ลงชื่อ ศิริพร ยุบลมุล ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิริพร ยุบลมุล)

ลงชื่อ ชาลี ทองเรือง ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)



บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความ และเข้าใจโดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิริพร ยุบลมูล)



ลงชื่อ _____ พยาน
(นายณัฐภูมิ เมืองมา)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์)