



ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1)

สัญญาเลขที่ 26/2563

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ _____ มหาวิทยาลัยพะเยา _____ ตำบล _____ แม่กา
อำเภอ _____ เมือง _____ จังหวัด _____ พะเยา เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ _____ บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด _____ ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 108/16 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง โดย _____ นายณัฐพงศ์ เทพศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ _____ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0525557001021 ออกให้ ณ วันที่ 24
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0525557001021 แนบท้าย
บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกัน
มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานจ้างปรับปรุงห้องรองอธิการบดีฝ่าย
คุณภาพนิสิตและรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ออกไปจำนวน 54 วัน จากเดิมครบ
กำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นครบกำหนดส่งมอบ
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามบันทึกข้อความที่ อว 7306/2637 ลงวันที่
17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งมอบงาน รายละเอียดตามผนวก 1

ผนวก 1 สำเนาหนังสือขออนุมัติ และรายละเอียดประกอบ

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 7306/2637 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

จำนวน 29 หน้า

ผนวก 2 สำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาหนังสืออื่น ๆ

จำนวน 7 หน้า




ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงศ์ เทพศิริ)

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง

(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ)




ต้นฉบับ

-2-

การอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ 26/2563
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความ และเข้าใจโดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(ดร. วุฒิชัย ไชยรินคำ)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงศ์ เทพศิริ)

ลงชื่อ



พยาน

(นายณัฐวุฒิ เมืองมา)

ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวสุธารี ทองกันทา)

