

ระยะเวลาการจัดทำเอกสารจ้างเหมา/เช่า ที่เป็นลักษณะรายเดือน

ตัวอย่าง เช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เริ่มการใช้งาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 การส่งมอบ 30 วัน

ระยะเวลาการจัดทำเอกสาร

เริ่มใช้งาน

1 พฤษภาคม 2563

ส่งมอบ

30 วัน (1-30 เมษายน 2563)

การทำสัญญา

7 วันทำการ (23-31 มีนาคม 2563)

การแจ้งทำสัญญา

7 วันทำการ (12-20 มีนาคม 2563)

รอกการอุทธรณ์

7 วันทำการ (3-11 มีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e- GP

1 วันทำการ (2 มีนาคม 2563)

ประชุมการพิจารณาผลของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมบันทึกรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา

7-15 วันทำการ (ระยะเวลาตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานและรายละเอียด)

(15 วันทำการ เริ่ม 7-28 กุมภาพันธ์ 2563)

ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอพร้อมราคาในระบบ e-GP

1 วันทำการ (6 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศเชิญชวน

วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์)	5 วันทำการ
วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10 วันทำการ
วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12 วันทำการ
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป	20 วันทำการ

บันทึกผลการผลการวิจารณ์ร่างประกวดราคา

1 วันทำการ (29 มกราคม 2563)

ประกาศร่างประกาศประกวดราคา

3 วันทำการ (24 -28 มกราคม 2563)

บันทึกรายงานขอซื้อข้อจ้างพร้อมเอกสารประกวดราคาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1 วันทำการ (23 มกราคม 2563)

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศลงในระบบ e-GP

1 วันทำการ (22 มกราคม 2563)

งานพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

3 วันทำการ (17-21 มกราคม 2563)

ธุรการ กองคลังรับเรื่อง

หมายเหตุ : การส่งเอกสารที่จะดำเนินการเช่า/จ้างเหมารายเดือน ก่อนเริ่มดำเนินการใช้หรือจ้าง
ส่งก่อนอย่างน้อย 6 เดือน